



DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO INTEGRADOR

Time:

NOME	FUNÇÃO	E-MAIL	LINKEDIN
Alan	Scrum	alanaraujotrs@gmail.com	www.linkedin.com/in/alanaraujo1995/
Araújo	Master		
Bianca	Developer	b.tuchtleraraujo@gmail.com	www.linkedin.com/in/biancatuchtler
Tuchtler			
Igor	Developer	igorsuzuki.dev@gmail.com	https://www.linkedin.com/in/igor-suzuki
Suzuki			
Lucas	Product	lucasmonteiror.lm@gmail.com	https://www.linkedin.com/in/lucas-
Monteiro	Owner		monteiro-56585117b
Luiz Felipe	Developer	luuuizf22@gmail.com	
Braga			
Pedro	Developer	pedrolucas.emp@gmail.com	https://www.linkedin.com/in/pedro-lucas-
Lucas			rodrigues-7116961b5
Wesley	Developer	ferreiras.wesley@gmail.com	https://www.linkedin.com/in/wesley-
Ferreira			ferreira-405440207/

Fatec São José dos Campos Prof. Jessen Vidal

DOCUMENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR - FATEC

Objetivo

O objetivo do nosso projeto é desenvolver um sistema que permita realizar a importação dos dados meteorológicos, bem como armazená-los em uma base de dados, para posteriormente gerar os relatórios desejados pelos clientes.

Introdução

Este documento descreve os passos do desenvolvimento do projeto integrador, contendo, as ferramentas utilizadas, as etapas do desenvolvimento, pesquisas realizadas, registros das reuniões e cronogramas de entregas (backlog das sprints).

Resumo do projeto

O projeto em desenvolvimento é um CRUD Web que importa dados meteorológicos sendo armazenados em uma base de dados, para posteriormente gerar os relatórios desejados por nossos clientes.

Tópicos da Documentação

1. Etapa das Sprints



2. Backlog Sprint 1

Gerar a exposição dos dados contidos no banco de uma forma simples para mostrar a comunicação entre o back e o front.

Fatec São José dos Campos Prof. Jessen Vidal

DOCUMENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR - FATEC

3. Backlog Sprint 2

Entregar uma tela web expondo dados do Estado de São Paulo através de um gráfico de linha. Entregar um filtro dos dados contidos.

4. Backlog Sprint 3

Entrega da tela de login, com níveis de acesso.

Entregar o filtro de dados mais otimizado.

Implementação de backups ao banco de dados.

5. Backlog Sprint 4

Imprementação da funcionalidade de gerar relatórios com base nos dados armazenados.

Implementar dados das regiões restantes.

Aperfeiçoamento de todas as funcionalidades.

6. Status das Sprints


Sprint 1 - Entregue

Sprint 2 - Entregue

Sprint 3 - Pendente

Sprint 4 - Pendente

7. Burndown Chart



Fatec São José dos Campos Prof. Jessen Vidal

DOCUMENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR - FATEC

8. link do Github

https://github.com/CarcaraTec/IACIT

9. Metodologias Utilizadas

Utilização do método Scrum, um método de gestão dinâmica de projetos, aplicado com um conceito de desenvolvimento ágil, auxiliando e estruturando em sprints todas as entregas do projeto.



10. Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Tecnologias

Java

Spring Boot

HTML

JavaScript

PostgreSQL

Ferramentas

IntelliJ

PgAdmin

Virtual Studio Code

Postman

GitHub

Discord



DOCUMENTAÇÃO PROJETO INTEGRADOR - FATEC